

Số: 06/TB - UBND

Khoái Châu, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc thu hồi tiền tạm ứng thực hiện hợp đồng thi công
xây dựng công trình số 20.12/2022/HĐ-TCXD ngày 20/12/2022 thi công xây dựng
công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Bãi Sậy 2 xã Tân Dân.**

Kính gửi: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 20.12/2022/HĐ-TCXD ngày 20/12/2022 thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Bãi Sậy 2 xã Tân Dân giữa Công ty TNHH Xây dựng VN Nhật Minh và UBND xã Tân Dân;

Căn cứ vào nguồn vốn thực tế có thể tạm ứng cho nhà thầu. Chủ đầu tư đã tạm ứng cho Nhà thầu tổng số tiền là 2.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./.*)

Căn cứ vào biên bản số 01/BB - NTCT về việc nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành lần 01 ngày 01/03/2023.

Căn cứ vào bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán kèm theo.

Chúng tôi thông báo với Quý ngân hàng rằng: Đã thu hồi số tiền tạm ứng cho nhà thầu là 2.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./.*) và giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến nay là 0.000 (*Bằng chữ: Không đồng chẵn./.*)

Đề nghị Quý ngân hàng giải chấp tài sản đảm bảo cho món bảo lãnh tiền tạm ứng trên của Công ty TNHH Xây dựng VN Nhật Minh.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Xuân Huân